

Informe de Avance y Plan de Implementación

Sistema Primero V2 – Programa de Localización y Reunificación Familiar (LRF) ASONACOP

Estado Actual del Proyecto

Actualmente el sistema Primero V2 ya cuenta con la configuración base operativa:

 **Completado**

1. Infraestructura

- VPS configurado. (En un VPS de prueba)
- Primero configurado en local para pruebas, capacitación y aprendizaje
- Primero V2 instalado y funcionando.
- Docker configurado.
- Base de datos operativa.
- Acceso web funcional.

2. Idioma

- Español habilitado.
- Traducciones iniciales realizadas.
- Menús principales en español.

3. Agencia

Agencia creada:

ASONACOP

Servicio asociado:

Reunificación Familiar

Logo institucional configurado.

4. Usuarios

Usuarios creados:

Administrador

Zenen Peraza

Mary Meléndez

Danny Primera

...

5. Roles

Roles configurados:

Administrador LRF

Gerente LRF

Monitor LRF

Coordinador Regional LRF

Coordinador Terreno LRF

6. Grupos de Usuario

Configurados:

LRF Nacional

LRF Zulia

LRF Táchira

LRF Apure

7. Ubicaciones

Primer conjunto cargado:

Venezuela

Táchira

Zulia

Miranda

Carabobo

Aragua

Con municipios de prueba.

Actividades Pendientes

FASE 1 — Completar Ubicaciones Nacionales

Objetivo

Cargar toda la división político territorial de Venezuela.

Debe incluir

Nivel 0

Venezuela

Nivel 1

24 Estados

Nivel 2

335 Municipios

Resultado esperado

Cuando un usuario registre:

Caso

Incidente

Solicitud de Localización

podrá seleccionar:

Estado

Municipio

Prioridad

● Alta

FASE 2 — Diseño de Formularios LRF

Actualmente Primero está usando formularios genéricos CPIMS.

Debemos crear formularios propios para LRF.

Formularios para construir

1. Solicitud de Localización

A la espera del formato definitivo y aprobado, cuales serán los campos y como será la dinámica y el llenado de información.

2. Localización

A la espera del formato definitivo y aprobado, cuales serán los campos y como será la dinámica y el llenado de información.

3. Reunificación Familiar

A la espera del formato definitivo y aprobado, cuales serán los campos y como será la dinámica y el llenado de información.

4. Seguimiento

A la espera del formato definitivo y aprobado, cuales serán los campos y como será la dinámica y el llenado de información.

5. Cierre

A la espera del formato definitivo y aprobado, cuales serán los campos y como será la dinámica y el llenado de información.

Resultado esperado

Proceso completo:

Solicitud

↓

Localización

↓

Verificación

↓

Reunificación

↓

Seguimiento



Cierre

Prioridad

 Muy Alta

FASE 3 — Configuración de Flujos

Definir estados del caso.

Ejemplo:

Nueva Solicitud

En Verificación

En Localización

Persona Localizada

Reunificación Programada

Reunificado

Seguimiento

Cerrado

Prioridad

 Muy Alta

FASE 4 — Catálogos Nacionales

Actualmente Primero usa catálogos genéricos.

Deben adaptarse.

Países

Agregar lista de países.

Nacionalidades

Agregar lista de nacionalidades.

Etnia

Agregar lista de etnias

Idiomas

Agregar lista de idiomas

Prioridad

 Media

FASE 5 — Reportes

Actualmente no existen reportes LRF.

A la espera de cuáles serán los reportes que se necesitan en la Organización.

Reportes necesarios

Casos por Estado

Táchira

Zulia

Apure

...

Casos por Municipio

Casos por Mes

Casos por Sexo

Niñas

Niños

Mujeres

Hombres

Casos por Edad

0-5

6-11

12-17

18+

Casos Localizados

Casos Reunificados

Casos Cerrados

Configuración Dashboard Ejecutivo

Indicadores:

Solicitudes

Localizados

Reunificados

Pendientes

Cerrados

Prioridad

● Media-Alta

FASE 6 — Correos Electrónicos

Configurar SMTP.

Funciones

Notificaciones

Cuando:

Se crea solicitud

Se asigna caso

Se aprueba caso

Se cierra caso

Destinatarios

Monitor

Supervisor

Coordinador

Administrador

Configuración

Puede utilizar:

- Gmail Workspace
 - Microsoft 365
 - Zoho
 - SMTP institucional ASONACOP
-

Prioridad

 Media

FASE 7 — Seguridad

Revisar:

Roles

Verificar permisos.

Grupos

Verificar acceso.

Ubicaciones

Verificar alcance regional.

Ejemplo

Monitor Zulia:

Ve únicamente Zulia

Coordinador Nacional:

Ve todo el país

Prioridad

 Media

FASE 8 — Pruebas Operativas

Crear casos reales de prueba.

Escenarios

Caso 1

Solicitud de localización

Caso 2

Localización exitosa

Caso 3

Reunificación

Caso 4

Seguimiento

Caso 5

Cierre

Prioridad

 Alta

Cronograma Recomendado

Semana 1

- ☒ Completar ubicaciones nacionales
 - ☒ Configurar catálogos
-

Semana 2

- ☒ Diseñar formularios LRF
 - ☒ Crear flujo de trabajo
-

Semana 3

- ☒ Configurar reportes
 - ☒ Dashboard
-

Semana 4

- ✓ Configuración SMTP
 - ✓ Pruebas integrales
 - ✓ Capacitación de usuarios
-

Avance General Actual

Área	Avance
Infraestructura	100%
Instalación Primero	100%
Agencia	100%
Roles	90%
Usuarios	90%
Grupos	90%
Ubicaciones	20%
Formularios LRF	0%
Flujos LRF	0%
Reportes	0%
Correos SMTP	0%
Dashboard	0%
Pruebas Operativas	0%

Avance global estimado del proyecto

≈ 45% completado

La siguiente actividad crítica es **completar las ubicaciones de Venezuela y comenzar el diseño de los formularios LRF**, ya que de ellos dependen los casos, las solicitudes de localización y posteriormente los reportes.